



Seguimiento

# Plan de Desarrollo Distrital

2020-2024


Corte al I trimestre de 2024



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI



Plan de Desarrollo Distrital  
*“Un nuevo contrato social y  
ambiental para la Bogotá del siglo  
XXI”*



Inclusión social, productiva y política

1

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

2

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

3

Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

4

Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

5


Propósitos de ciudad

Propósitos de ciudad	Programas	Metas	Metas prioritizadas
1. Inclusión social, productiva y política	26 programas	196 metas	11 metas
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	12 programas	101 metas	12 metas
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	10 programas	75 metas	0 metas
4. Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	2 programas	30 metas	2 metas
5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	7 programas	201 metas	2 metas



# Propósito 1: Inclusión social, productiva y política





**Meta resultado:** Promover la iniciación de 50 mil VIS en Bogotá de las cuales , como mínimo el 20% será de interés prioritario

**Indicador:** Número de viviendas VIP y VIS iniciadas promovidas en Bogotá

**Programa:** Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

**Avances:** En lo corrido del PDD, se avanza en 70.486 iniciaciones de vivienda, 51.399 VIS y 19.087 VIP. A corte marzo de 2024 se reportan la iniciación de dos (2) proyectos de vivienda: Squadra Urbano de la constructora Capital y Sue Natura de la constructora Coninsa Ramón H, desarrollados en las Localidades de Fontibón y Usme respectivamente. Proyectos que totalizan 2.019 unidades habitacionales (1.284 VIP y 735 VIS).





# Seguimiento

## Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024


Acumulado de unidades entregadas en lo corrido del PDD

# unidades previstas a entregar

Acumulado de unidades entregadas por trimestre

Meta PDD

% de avance acumulado



**Meta resultado:** Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores.

**Indicador:** Número de soluciones habitacionales entregadas


**Programa:** Subsidios y transferencias para la equidad

**Avances:** Para la vigencia 2024 se han entregado 896 soluciones habitacionales. En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha avanzado en la entrega de 15.064 soluciones habitacionales. En el Programa de Mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, se han realizado 381 obras de las cuales 158 fueron en la localidad de Usme, 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 189 en la localidad de Bosa y 31 en la de San Cristóbal.



### Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI





**Meta resultado:** Entregar 35 colegios nuevos o restituidos

**Indicador:** Número de colegios nuevos o restituidos.

**Programa:** Educación para todos y todas: acceso y permanencia de equidad y énfasis en educación rural

**Avances:** En la vigencia 2024, a corte de 31 de marzo, se ha terminado y/o entregado el colegio Agudelo Restrepo el cual beneficia a 1.110 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Ciudad Bolívar.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI







 Acumulado porcentaje de avance en lo corrido del PDD

 # porcentaje previsto a construir y dotar

 Acumulado porcentaje de avance por trimestre

 Meta PDD

 % de avance acumulado



**Meta resultado:** Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. (Meta: 75%).

**Indicador:** Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias

**Programa:** Mejora de la gestión de instituciones de la salud

**Avances:**

- Hospital Bosa Convenio 2301650-2021 se reporta un avance en ejecución para el mes de marzo del 100% criterio ejecución de obra.
- Hospital de Usme Convenio 676500-2018 reporta en el mes de marzo para el criterio ejecución de obra el 93,79% de avance.
- Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Convenio 1201-2018 reporta un avance del 99,25% (95,36% para el criterio diseño final de detalle).



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





 Acumulado porcentaje de avance en lo corrido del PDD

 # porcentaje previsto a construir y dotar

 Acumulado porcentaje de avance por trimestre

 Meta PDD

 % de avance acumulado



**Meta resultado:** Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. (Meta: 100%).

**Indicador:** Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

**Programa:** Mejora de la gestión de instituciones de la salud

**Avances:** Alguno de los estudios y diseños de los proyectos en Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) que se están adelantando son los siguientes:


- Villa Javier (100%)
- Mexicana(100%)
- CAPS 29 (100%)
- Tintal (100%)
- Verbenal (100%)
- Bravo Páez (23,57%)
- Altamira (100%)
- Suba (100%)
- Danubio (100%),
- Marichuela (26,9%)
- Diana Turbay (100%)
- Pablo VI (91%)
- Gaitana (25,48%)
- Hospital Dia Salud Mental Tintal (25,68%)



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





 Acumulado porcentaje de avance en lo corrido del PDD

 # porcentaje previsto a estructurar

 Acumulado porcentaje de avance por trimestre

 Meta PDD

 % de avance acumulado



**Meta resultado:** Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. (Meta: 100%).

**Indicador:** Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias

**Programa:** Mejora de la gestión de instituciones de la salud


**Avances:** Esta meta se cumplió en la vigencia 2021:

- En la ejecución de esta meta se ha contratado personal encargado del seguimiento y respuestas posteriores a la recepción de los productos de la estructuración Fase I, así como el avance de la Fase II Engativá.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Gestionar 90 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios

**Indicador:** Número de Hectáreas de suelo útil gestionadas para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios

**Programa:** Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

**Avances:** No se presentaron avances por factores externos a la actuación de la SDHT, siendo los más relevantes: 1. Afectaciones en el proceso de licenciamiento que dificultaron la habilitación de la totalidad de hectáreas programadas. 2. Afectaciones por el incremento en las tasas de interés del sector hipotecario lo que conllevó a una ralentización en toda la cadena de urbanismo y construcción.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI




Acumulado de predios titulados en lo corrido del PDD

Acumulado de predios titulados por trimestre # predios previstos a ser titulados

Meta PDD

% de avance acumulado



**Meta resultado:** Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades

**Indicador:** Número de bienes fiscales saneados y titulados


**Programa:** Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

**Avances:** Con corte al 31 de marzo se han titulados 16 predios, presentándose un avance del 53% sobre la cantidad de predios programados a titular en el primer trimestre. La principal razón de esta situación corresponde a que el análisis de los expedientes o predios gestionados durante el período 2024, indica que un porcentaje bajo de estos cumplen con los requisitos sociales, técnicos y jurídicos que permitan efectuar la titulación de manera expedita.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. (Meta: 80%).

**Indicador:** Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención).

**Programa:** Mejora de la gestión de instituciones de la salud



**Avances:** Se presentan los siguientes avances:

- Hospital Kennedy (100% - ejecución de obra)
- Hospital Meissen II (100% - adjudicación y entrega de dotación)
- Torre 1 USS Meissen (100% - ejecución de obra)
- USS Suba (100% - obra adjudicada)
- Floralia (25,68% - adjudicación de estudios)
- USS Nazareth (87,78% - estudios y diseños)
- USS San Juan de Sumapaz (84,60% - estudios y diseños)
- Reordenamiento Tunal (16,40% - ejecución de obra)
- UMHES Hospital Simón Bolívar (100% - adjudicación de obra)
- Reforzamiento San Blas (84,16% - adjudicación de estudios)



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

**Indicador:** Intervenir 35 parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático

**Programa:** Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

**Avances:** Fumigación (Desratización Química, Nebulización con Motomochila y Termo nebulización) y lavado de tanques en 35 parques del Sistema Distrital.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:**

- *Meta inicial:* Promover 70.000 empleos para mujeres
- *Meta 2022 III:* Promover 20.188 empleos para mujeres
- *Meta 2023 I:* Promover 30.307 empleos para mujeres

**Indicador:** Número de empleos para mujeres

**Programa:** Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

**Avances:** En La vigencia del primer trimestre de 2023 se cambió la meta a 30.307 empleos para mujeres. Esta meta fue finalizada por cumplimiento.



**Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI**

**Nota:** la meta cambió en el tercer trimestre de 2022 pasando de 70.000 empleos a 20.188 y en el primer trimestre del 2023 a 30.307 Por esta razón no se alcanzará la meta inicial.








# Propósito 2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática





**Meta resultado:** Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

**Indicador:** Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente

**Programa:** Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

**Avances:** Para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, durante lo corrido del cuatrienio a marzo de 2024 la SDA ha realizado el control y disposición adecuada de 39.698.556,65 toneladas, de las cuales 4.365.906,53 toneladas se controlaron en el segundo semestre de 2020; en la vigencia 2021 se controlaron 8.466.949,41 toneladas, 13.651.068,64 en la vigencia 2022, a diciembre del año 2023, se realizó control a 11.549.680,01 toneladas de residuos peligrosos, y a marzo de 2024 un total de 1.664.952,06.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI




**Meta resultado:** Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana

**Indicador:** Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana


**Programa:** Revitalización urbana para la competitividad

**Avances:** No se presentan retrasos en la ejecución de la meta. Del proyecto cable aéreo San Cristóbal se hace revisión y definición del cronograma de gestión predial y se inician las gestiones necesarias para la adquisición de los predios.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales

**Indicador:** Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales


**Programa:** Bogotá protectora de sus recursos naturales

**Avances:** La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,09%, en el 2021 del 6,27%, en el 2022 de 10,42%, en el 2023 de 9,10% y en el 2024 de 1,30% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 97,35%



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI






**Meta resultado:** Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación

**Indicador:** Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

**Programa:** Revitalización urbana para la competitividad

**Avances:** Es una meta compartida con la secretaria de hábitat, de la cual en el primer trimestre de 2024 se avanzó en 0,01 proyectos de revitalización urbana gestionados. Y en lo corrido del PDD el avance acumulado es de 6,89 proyectos de revitalización urbana gestionados.





**Meta resultado:** Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática

**Indicador:** Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático


**Programa:** Asentamientos y entornos protectores

**Avances:** Se presentaron retrasos en la etapa precontractual y contractual en los procesos, debido a las revisiones de los estudios y diseños aportados. Como solución se implementaron los planes de contingencia y acciones jurídicas, necesarias para la ejecución y finalización de los contratos de obra.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales

**Indicador:** Número de predios diagnosticados y controlados


**Programa:** Asentamientos y entornos protectores

**Avances:** Se presenta retraso en 20 predios en los que los conceptos técnicos se encuentran en etapa de revisión y aprobación. Durante el mes de abril se le dará prioridad a los predios que están en etapa de revisión.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos

**Indicador:** Número de metros cuadrados de espacio público construidos

**Programa:** Más árboles y más y mejor espacio público

**Avances:** En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha ejecutado un total de 870.226,73 m2 de espacio público, con lo cual se alcanza un avance del 32,01% frente a la meta del Plan de Desarrollo




Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





Acumulado de árboles plantados en lo corrido del PDD

Acumulado de arboles plantados por trimestre # arboles previstos a plantar  
Meta PDD % de avance acumulado



**Meta resultado:** Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes

**Indicador:** Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá


**Programa:** Más árboles y más y mejor espacio público

**Avances:** Con corte a marzo de 2024 en el marco del cierre del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y ejecución del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 1.942 árboles y arbustos , para el mes de marzo se establecieron 675 ejemplares. Se destaca la plantación en las localidades de Bosa y Puente Aranda, para un avance consolidado de 70.406



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento anual de 400.000 de los existentes

**Indicador:** Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá


**Programa:** Más árboles y más y mejor espacio público

**Avances:** La Subdirección técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 73.019 árboles en la ciudad de Bogotá en la vigencia 2024 con corte a marzo, Para el mes de marzo se realizó el mantenimiento a 46.582 árboles y arbustos.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva

**Indicador:** Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

**Programa:** Bogotá protectora de sus recursos naturales

**Avances:** A marzo 2024, se han firmado 11 acuerdos de conservación que suman 92,95 hectáreas. Por otra parte, se definieron otras áreas con "potencial" para la suscripción de nuevos acuerdos de conservación. Estas áreas corresponden a cuatro predios con los cuales se adelantó acercamiento en vigencias anteriores..




Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI



Acumulado de metros cuadrados en lo corrido del PDD

■ Acumulado de metros cuadrados por trimestre  
 ■ # metros cuadrados previstos a recuperar  
 - - - Meta PDD  
 ● % de avance acumulado



**Meta resultado:** Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público

**Indicador:** Metros cuadrados de espacio público recuperados


**Programa:** Más árboles y más y mejor espacio público





**Avances:** Durante lo corrido de la vigencia 2024, hay disminución de operativos de recuperación de espacio público debido al cambio de administración distrital y al periodo de transición en la contratación de funcionarios en las alcaldías locales y entidades del distrito. Las localidades con más m2 recuperados fueron Teusaquillo (8.011,20), Suba (5.207,65) y Tunjuelito (1.124,9)




Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI



 Acumulado de metros cuadrados en lo corrido del PDD

 Acumulado de metros cuadrados por trimestre  # metros cuadrados previstos a recuperar  
 Meta PDD  % de avance acumulado



**Meta resultado:** Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos

**Indicador:** Metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

**Programa:** Más árboles y más y mejor espacio público

**Avances:** Durante 2024 se han saneado y/o titulado 109.083,97 m2, principalmente en las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





# Propósito 4: Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible





**Meta resultado:** Construir 146 km. de malla vial

**Indicador:** kilómetros de malla vial construida

**Programa:** Movilidad segura y sostenible


**Avances:** En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 148,35 km/carril de malla vial, correspondiente al 101,61% de cumplimiento de la meta PDD. Algunas de las obras con avances son las siguientes:

- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
- AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
- AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A - AV ALSAC IDU-1540-2018
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
- AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015
- AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





**Meta resultado:** Construir 280 km. de cicloinfraestructura

**Indicador:** kilómetros de ciclorruta construidos

**Programa:** Movilidad segura y sostenible

**Avances:** En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 100,87 km de ciclorruta que representan el 36% de avance frente a la meta del PDD de 280 km.



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI








# Propósito 5: Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente





 Acumulado de hectáreas viabilizadas en lo corrido del PDD

 # hectáreas previstas a viabilizar

 Acumulado de hectáreas viabilizadas por trimestre

 Meta PDD

 % de avance acumulado



**Meta resultado:** Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad

**Indicador:** Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas

**Programa:** Integración regional, distrital y local


**Avances:** Durante la vigencia se cuenta con el desarrollo 11,38 hectáreas viabilizadas a través de los siguientes instrumentos: Resolución 477 13/03/2024, por la cual se formaliza urbanísticamente el desarrollo Santa Librada Vereda Tunjuelito 201, ubicado en la UPL No. 20 Rafael Uribe de la Localidad N.º 05 de Usme en el Distrito Capital..



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI



Acumulado de hectáreas en lo corrido del PDD



**Meta resultado:** Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad

**Indicador:** Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

**Programa:** Información para la toma de decisiones

**Avances:** Los retrasos se asocian al proceso de completar el recibo a satisfacción de los estudios, donde después de terminar la ejecución técnica se deben realizar consultas con entidades y/o aprobación de información geográfica y/o entrega de información documental, lo que ocupa tiempo adicional. Con corte de 31 de marzo, se tienen acumuladas 5.997,49 hectáreas, para un porcentaje de avance de la meta de 79,9%



Un Nuevo Contrato Social  
y Ambiental para la Bogotá  
del Siglo XXI





Seguimiento


# Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca 2020-2024

Balance acumulado a septiembre  
30 de 2020

 ¡Región que progresa!



Plan de Desarrollo Departamental  
*“Cundinamarca, ¡región que  
progresa!”*





# Líneas estratégicas

**Líneas estratégicas**

**Programas**

**Metas**

**Metas prioritizadas**

1. Más bienestar

5 programas

186 metas

5 metas

2. Más competitividad

5 programas

91 metas

1 metas

3. Más gobernanza

4 programas

71 metas

0 metas

4. Más integración

4 programas

45 metas

3 metas

5. Más sostenibilidad

3 programas

52 metas

1 metas



# Línea estratégica 1: Más bienestar




**Meta resultado:** Mejorar 6.000 viviendas urbanas y rurales con enfoque diferencial y territorial.

**Indicador:** Viviendas mejoradas

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

Suscripción de tres Convenios Interadministrativos de Cooperación entre Fonvivienda – Findeter, El Departamento y los municipios de Chía, Fusagasugá y Cajicá, para la ejecución de 900 mejoramientos de vivienda urbana en el marco del Programa “Casa digna, Vida Digna”.




**Meta resultado:** Apoyar la adquisición de 4.700 viviendas rurales y urbanas VIS y VIP.


**Indicador:** Viviendas adquiridas VIS y VIP

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

En la Vigencia 2020, 3.123 hogares cundinamarqueses que adquirieron viviendas de interés social y prioritario con subsidios familiares de vivienda,







**Meta resultado:** Implementar al 50% la Política de Hábitat y Vivienda del departamento.

**Indicador:** Avance en la implementación de política

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

Se llevó a cabo la justificación de la Política Pública de Hábitat y Vivienda, e definió el cronograma de aplicación de los instrumentos de recolección de información en el territorio, Planeación y coordinación logística para recolección de información, se identificaron los Ejes y Líneas de Acción, y se diseñaron los Indicadores para el cierre de brechas.



**Meta resultado:** Cofinanciar la construcción o adecuación de 65 escenarios deportivos en el departamento.

**Indicador:** Escenarios construidos o adecuados

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

No hay avances

**Meta resultado:** Construir 14 colegios en el departamento..


**Indicador:** Colegios construidos

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

Se logró la construcción del colegio IED NORMAL SUPERIOR - sede PRINCIPAL, municipio de UBATÉ conformada por 62 ambientes educativos (4.409 m<sup>2</sup>)

Acumulado de colegios # de colegios Meta PDD % de avance acumulado






# Línea estratégica 2: Más competitividad

**Meta resultado:** Mejorar 350 kilómetros de vías de primer orden.

**Indicador:** Km mejorados

**Programa:** Rutas para el progreso

**Avances:** Durante la vigencia 2021 se han adelantado obras de mejoramiento en 74,65 Km de vías de primer orden, beneficiando a los municipios de: Albán, Anapoima, Bojacá, Guasca, Guatavita, La Mesa, Mosquera, Sasaima, Sesquilé, Tena y Villeta; mejorando las condiciones de transitabilidad y conectividad en las vías primarias del Departamento. Para el primer trimestre del 2021 no se evidencian avances.





# Línea estratégica 4: Más integración



**Meta resultado:** Aumentar a 11 municipios el abastecimiento de agua potable.


**Indicador:** Municipios con abastecimiento de agua potable.


**Programa:** Región, conexión inteligente

**Avances:**

No hay avances

Acumulado de municipios # de municipios Meta PDD % de avance acumulado





**Meta resultado:** Ejecutar el plan de acción de crisis climática para la región Cundinamarca - Bogotá.

**Indicador:** Plan de acción de crisis climática ejecutado.

**Programa:** Región, conexión inteligente

**Avances:** El plan ya presenta un avance del 50%, es decir una diferencia del 30% frente al 2020.

Suscripción del Convenio SA- CDCCO - 067 de 2020. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre el PNUD y la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría del Ambiente para la formulación de la Política Pública de Cambio Climático y la construcción de un instrumento de articulación territorial.


**Meta resultado:** Implementar una estrategia tendiente a mejorar la calidad del aire en la región Cundinamarca - Bogotá.

**Indicador:** Estrategia de mejoramiento de la calidad del aire implementado

**Programa:** Región, conexión inteligente

**Avances:**

No hay avances





# Línea estratégica 4: Más integración

**Meta resultado:** Poner en operación 15 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

**Indicador:** PTAR adicionales en operación

**Programa:** Un buen vivir

**Avances:**

No hay avances

